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e-Mobility Check Leitprozess- / Ablaufdiagramm

Schritt S \ E | Prozessschritte Input (1) / Output (0)
1 Bew HY Start der E-Ladeinfrastruktur Projektinitiative durch die
EG Bewohnerinnen, die Eigentiimerinnen oder die Hausverwaltung
e B Abklarung wer sich von Seiten der Eigentimerinnen um das Projekt
interne Abklirung 2 £G HV HV G kiimmert (PL), Kldrung der Bediirfnisse und der Anforderungen, ev. Die Rahmenbedingungen fiir den Auftrag sind geklart
Besprechung auf der Hausver |
Klarung wer in der Stadt/Region
3 AN HV den e-Mobility Check durchfiihren kann und Angebot(e) dazu Angebote
einholen
4 £G Entscheidung ob und wer den e-Mobility Check durchfiihren soll. (1) Beschlussvorschlag
Entscheid Stimmen ja: xx / nein: xx (0) Beschluss
(1) Auftragsschreiben inkl. Plane,
B denli 1
5 -Best / Lageplan, PKW- ze,
Projekt 5 HV PL 3:22’::::;;::'?:gcieéiz::t::;;:cr:en Unterlagen und Beauftragung -Elektrotechnik inkl. Lagepldne + Steigleitungsschema,
Vorbereitung Y . Niederspg.- Verteilung, Netzbezugsrecht, EVU -
Netzvertrage, Anforderungen, ....
Definitionen und Konsensbildung innerhalb der EG zum: ) Anzahl und Aussta?tung de.r ETSteIIpIatze "
-Ausbauphasen definieren, wieviel % der Stellplitze
-Nutzungsverhalten-, und den Nutzermodelle/n =a .
SEe 3 . - sollen elektrifiziert werden bis 2025 - 2030 - 2035-
Anforderungen 6 AN W G L -Beriicksichtigung von Zusatzangeboten wie E-Carsharing Stellplatze ~Ausbaustufen (A/B/C)
Nutzerverhalten oder Ausstattung von Besucher-, Gasteparkpldtzen, bzw. von 4 ¢
5 % 2 5 -Anforderung/en an die E-Ladestation/en
allgemeinen Stellplatzen mit e-Ladestationen N
-sind 6ffentliche Ladestationen in der ndheren Umgebung nutzbar? “Lelstungshedart kW Gesamt
) -Leistung kW je e-Stellplatz bzw. Ladestation
Der e-Mobility Check Auftragnehmer und der fiir die Haustechnik (0] Dokumeritation/aniHand eMF- Chleckhsten und
& 2 2 A e - Protokolle, Darstellung der IST-Situation,
Begehung vor Ort 7 AN L Verantwortliche (HV Techniker) Gberpriifen die Situation vor Ort Erodokumeniiton
HV durch eine technische Begehung und Festlegung der technischen o 2
. 8 5 Erhebung der Lage sowie Zahlerdaten inkl. Nr.
und organisatorischen Rahmenbedingungen. 5 s
(A + Garage)
= > | 7
Die IST-Situation wird ausgewertet, analysiert und dargestellt. Durchilhrungeiner e.rsten Gr?bp anung; Ausarbeftung
Darauf aufbauend erfolgt die Grobplanung und Festlegung zur E voniden ersten techiischen Losingeriund den
IST Analyse HV chp g 8! P '8 \egung technischen Varianten (A/B/C), erste Abschatzung zum
1. Grobplanung 8 AN L: uktur und den 1 sowie Ausscheiden von > % % A
PL 3 A 5 2 Leistungs- und Energiebedarf fir das Projekt.
Varianten, welche nicht funktionell oder technisch bzw. ) " ,
witsehaftlieh rieht stnvoll eréehelnen Empfehlung zur Ausfiihrungsvariante, der technisch,
) funktionell und wirtschaftlich sinnvollsten Losung
Auf Bnasls der erften Grobplanung, den eMC FestIegungfan lzu den (1) eMC Grobplanung — Empfehlung Variante
Netzanfrage 9 AN HY Ausflihrungsvarianten stellt der eMC Berater / konzessionierte (0) Netzanfrage beim Verteilnetzbetreiber (VNB)
Elektriker, mit den vom AN und HV zur Verfigung gestellten
Unterlagen eine Netzanfrage beim zustandigen Verteilnetzbetreiber.
Netzanfrage Positi ive Rickmel VNB.
Beantwort:ng 10 VNB AN Der Verteilnetzbetreiber (VNB) untersucht, ob die angefragte S::"ge‘;z:'ve odernegativeRickmel dyng votn B
e gt o — Net gsvertrag — -
Lo HV | Netzkapazitét (Leistungsanfrage) zuldssig ist und die Leistung vom Freigabe Netzanschlusspunkt vom VNB einholen.
VNB geliefert werden kann. Bei einem negativen Ergebnis eventuell | ggf. Nachlieferung von Unterlagen und Klarung der
2zuriick zu Schritt 8 technischen Details mit dem Netztechniker
3 HV | Der AN ermittelt die Rahmenbedingungen fiir die einzelnen Varianter ich und eMC hlung:
Va:anten L 11 AN EG | Ausfiihrungsvarianten inkl. der ersten groben Kostenabschatzung (0) eMC Ergebnisdarstellung
ostery FS auf Basis der Netzanfrage- Beantwortung und der Ausbaustufen. inkl. einer ersten eMC Grobkosten Abschatzung
Die Eigentiimergemeinschaft entscheidet, ob und wenn ja welche
der technischen Varianten fiir die E-Ladeinfrastruktur umgesetzt
werden soll und ob eine Contracting / Betreiberl6sung angestrebt (1) Beschlussvorlage
12 EG :
Entscheid werden soll. (0) Beschluss, welche Variante umgesetzt werden soll
Bei einer negativen Entscheidung -> weiter liber den Prozess der
Einzellésung/en Variante A oder Variante B
Die Hausverwaltung holt auf Basis des eMC und der Entscheidung
der Eigentiimergemeinschaft ein detailliertes Angebot beim
Angebote fiir 13 WY EG Hauselektriker (und eventuell Vergleichsangebote) und/oder beim (1) emcC
E-Ladeinfrastruktur AN Contracting Partner / Betreiber fiir die Umsetzung der E- (0) Angebote fiir die Umsetzung
Ladeinfrastruktur bzw. einer Gemeinschaftslésung fiir stufenweisen
Ausbau (A/B/C) ein.
9 ;i 1) Angebot G inschaftslo der d
Auf Basis des Angebotes/ der Angebote wird der Auftrag an das () Angel DL emENSCnas siNgorerfer =
EG % % stufenweise Ausbau (A / B / C) - die Vorbereitung fir
Beauftragung HV durchfiihrende Unternehmen erstellt. Entsprechen die Angebote : :
14 HV AN & = & . die Gemeinschaftsanlage wurde beauftragt und
E-ladeinfrastruktur EG nicht den Erwartungen, muss eventuell neuerlich Riicksprache mit
FS umgesetzt.
dem EG gehalten werden
(0) Beauftragung
(1) Fertigmeldung Elektriker / Betreiber
(0) Inbetri und Abnahmeprotokoll, E-
Inbetriebnahme Die Ladeinfrastruktur oder der stufenweise Ausbau bis zur Technik Sicherheitsbefund, Fertigstellungsmeldung,
Z‘“df'":"s;::k"" 15 HV FS | festgelegten Schnittstelle fiir die Gemeinschaftslésung wurde techn. Dok tation, Pline, Beschreik
emelnschaiiscome errichtet und in Betrieb genommen. (O) Forderantrag samt allen erforderlichen Unterlagen
sind bei der Forderstelle (aktuell nur in Vbg, 00, NO
mdoglich) eingereicht.
E | S \ Bew. HV
Entscheidung Information Support Verantwortung Bewohner Hausverwaltung
Legende EG AN PL FS VNB eMC
Auftragnehmer
Eigentiimergemeinschaft s Projektleitun Forderstelle Verteilnetzbetreiber e-Mobility Check
& g (e-Mobility Check Berater) . 8 Y

Abbildung 1: Ablaufdiagramm des Projekts e-Mobility Check (Darstellung Projektteam e-Mobility Check, 2020)
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